


«Согласовано»

Министерство образования и науки  
Удмуртской Республики

М.п.



Глава муниципального образования

**ПАСПОРТ**  
регионального проекта

*Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Можги (здание 1939-года постройки)*

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Можги (здание 1939-года постройки)	
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта 20.12.2021-31.12.2022
Руководитель регионального проекта	Трофимов Михаил Юрьевич, Глава МО "Город Можга"	
Администратор регионального проекта	Галеев Руслан Рафилевич, Первый заместитель главы Администрации по строительству и	
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
Стоимость объекта (СМР)	25 312,26 тыс.руб.	
Стоимость учебного оборудования	6525 663, 96	
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей документации - если необходимо		
Мощность объекта (кол-во мест, кв. м, площадь) в	3420.00 кв.м	
Источник финансирования СМР	ФБ - 20 470,0; УР - 4801,6	

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" г.Можги (здание 1939 года постройки)**

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
<b>1. Планирование</b>						
1.1.	Включение объекта в Перечень объектов капремонта	31	20.12.2021	20.01.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Распоряжение Правительства УР
1.2.	Доведение лимитов на СМР	29	20.01.2022	18.02.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Лимиты доведены до заказчика
1.3.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	91	20.12.2021	21.03.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Сформированы предложения, протокол общественного обсуждения
1.4.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	58	20.12.2021	16.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения РФ №590 от 23.08.2021
1.5.	Распоряжение Правительства УР, заключение соглашения между МОиН УР и заказчиком о приобретении учебного оборудования	39	10.01.2022	18.02.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Выход распоряжения, заключенное соглашение
1.6.	Доведение лимитов на учебное оборудование	16	30.01.2022	15.02.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Лимиты доведены до заказчика
1.7.	Внесение адресов образовательных организаций, в которых будет организован учебный процесс обучающихся в период капитального ремонта, в лицензию на образовательную деятельность МБОУ "СОШ №4" г.Можги	69	20.01.2022	30.03.2022	Пономарева Ольга Леонидовна	Внесены изменения в локальные акты учреждения, получена лицензия
<b>2. Заключительные процедуры СМР</b>						
2.1.	Размещение плана-графика	0	18.02.2022	18.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Размещенный план-график
2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	0	19.02.2022	19.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Заявка на закупку подана в РЦЗ
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	0	21.02.2022	21.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
2.4.	Разработка проекта документации о закупке	1	21.02.2022	22.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация



2.5.	Утверждение документации о закупке	1	25.02.2022	26.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	0	26.02.2022	26.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	7	26.02.2022	05.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
2.9.	Проведение аукциона	0	05.03.2022	05.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен исполнитель
2.10.	Заключение контракта на капитальный ремонт МБОУ "СОШ №4" г.Можги ( здание 1939 года постройки)	2	16.03.2022	18.03.2022	Пономарёва Ольга Леонидовна/ подрядчик ООО "СТРОЙИНВЕСТ-БИЗНЕС"	Заключенный контракт
<b>3. Строительно-монтажные работы</b>						
3.1.	Выполнение СМР :					
3.1.1.	Ремонт кровли	60	01.04.2022	31.05.2022		
3.1.2.	Внутренняя отделка	233	11.04.2022	30.11.2022		
3.1.3.	Ремонт туалета девочек	104	16.05.2022	28.08.2022		
3.1.4.	Отмостка и гидроизоляция фундаментов	60	01.05.2022	30.06.2022		
3.1.5.	Входная группа	82	10.05.2022	31.07.2022		
3.1.6.	Система электроснабжения	151	16.05.2022	14.10.2022		
3.1.7.	Ремонт системы канализации	144	16.05.2022	07.10.2022		
3.1.8.	Ремонт водопровода	144	16.05.2022	07.10.2022		
3.1.9.	Ремонт системы отопления	114	16.05.2022	07.09.2022		
3.1.10.	Ремонт пола и потолка в спортивном зале	61	01.07.2022	31.08.2022		
3.1.11.	Силовое электрооборудование	127	09.06.2022	14.10.2022		
3.1.12.	Замена дверных блоков	127	09.06.2022	14.10.2022		
3.1.13.	Ремонт пожарной сигнализации	84	08.08.2022	31.10.2022		
3.1.14.	Пусконаладочные работы	90	01.09.2022	30.11.2022		
					Галеев Руслан Рафилевич/ подрядчик ООО "СТРОЙИНВЕСТ-БИЗНЕС"	Работы по СМР завершены

3.2.	Приемка выполненных работ	4	01.12.2022	05.12.2022	Тратканов Иван Васильевич/ подрядчик ООО "СТРОЙИНВЕСТ-БИЗНЕС"	Подписан акт
<b>4. Заключенные процедуры на приобретение учебного оборудования</b>						
4.1.	Размещение плана-графика	1	02.02.2022	03.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	03.02.2022	04.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Заявка на закупку подана в РЦЗ
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	04.02.2022	05.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	11	07.02.2022	18.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	1	21.02.2022	22.02.2022	Сидорова Ольга Эдуардовна	Утверждение документации о закупке
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	24.02.2022	25.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
4.7.	Подача заявок	13	25.02.2022	10.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	5	11.03.2022	16.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	13	17.03.2022	30.03.2022	Пономарёва Ольга Леонидовна/ подрядчик	Заключенный контракт
<b>5. Прием и установка учебного оборудования</b>						
5.1.	Прием, установка учебного оборудования	9	01.08.2022	10.08.2022	Пономарёва Ольга Леонидовна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	1	10.08.2022	11.08.2022	Пономарёва Ольга Леонидовна	Акт
<b>6. Начало образовательного процесса - 12.12.2022</b>						

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Руководитель рабочей группы	Галеев Руслан Рафилевич	Первый заместитель - заместитель главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике тел: 8-912-858-04-80
2	Заместитель руководителя рабочей группы	Иванов Александр Иванович	Начальник управления градостроительства и архитектуры 963-541-19-96 тел: 8-
3	Секретарь рабочей группы	Сидорова Ольга Эдуардовна	Начальник Управления образования Администрации МО "Город Можга" тел: 8-982-825-60-90
4	Рабочая группа	Мамонтова Галина Вячеславовна	Заместитель главы Администрации МО "Город Можга" по социальной политике тел : 8-919-914-58-00
5	Рабочая группа	Пономарёва Ольга Леонидовна	Директор МБОУ "СОШ №4" г.Можги УР тел: 8-912-460-21-82
6	Рабочая группа	Тратканов Иван Васильевич	Инженер по капитальному строительству МБУ "Управления заказчика" тел: 8-912-904-72-59
7	Рабочая группа	Крюков Андрей Сергеевич	Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 6 созыва тел: 8-912-850-78-50
8	Рабочая группа	Иванов Иван Игоревич	Депутат городской Думы муниципального образования "Город Можга" 7 созыва
9	Рабочая группа	Обухова Надежда Ивановна	Председатель школьного родительского комитета МБОУ "СОШ №4" г.Можги УР тел: 8-912-467-64-38
10	Рабочая группа	Мурина Галина Викторовна	Заместитель директора по АХР в МБОУ "СОШ № 4" тел: 8-912-017-23-28
11	Рабочая группа	Файзеев Константин Эдуардович	Директор МБУ "Управление заказчика"тел: 8-950-170-34-72



**Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта МБОУ "СОШ №4" г.Можги**  
 по адресу: 427792, Удмуртская Республика, г. Можга, пер. Школьный, 1  
 01.04. по 05.04 организовано электронное обучение обучающихся 1-11 классов. С 06.04.2022г. - очное обучение: 1-4 классы в МБОУ "СОШ №6" г.Можги; 5-11 классы в МБОУ "СОШ №5" г.Можги на основании Выписки из реестра лицензий по состоянию на 05.04.2022г. Лицензия №666 от 10.11.2015г.

классы/ количество обучающихся	Как организован учебный процесс		Работа с родителями	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 01 апреля по 31 мая	с 01 апреля по 31 мая			
1 а - 23 обуч.	1 смена: понедельник с 08.00 до 12.30	1 смена: вторник -пятница с 08.00 до 11.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
1 б- 18 обуч.	1 смена: понедельник, среда-пятница с 08.00 до 11.40	1 смена: вторник с 08.00 до 12.30	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
1 в - 20 обуч.	среда-пятница с 08.00 до 11.40	1 смена: вторник с 08.00 до 12.30	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
2 а - 28 обуч.	1 смена: среда с 08.00 до 11.40	1 смена: понедельник, вторник, четверг,пятница с 08.00 до 12.35, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
2 б - 28 обуч.	1 смена: четверг с 08.00 до 11.40	1 смена: понедельник-среда,пятница с 08.00 до 12.35, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.

3 б - 19 обуч.	1 смена: понедельник, четверг с 08.00 до 11.40 2 смена: понедельник, среда, четверг с 12.50 до 16.30 2 смена: понедельник, среда, четверг с 12.50 до 16.30	1 смена: вторник, среда, пятница с 08.00 до 12.35, суббота с 8.00 до 9.40 2 смена: вторник, пятница с 12.50 до 17.25, суббота с 8.00 до 9.40 2 смена: вторник, пятница с 12.50 до 17.25, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
2 в - 25 обуч.	2 смена: понедельник, среда, четверг с 12.50 до 16.30	2 смена: вторник, пятница с 12.50 до 17.25, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
3 а - 24 обуч.	2 смена: понедельник, среда, четверг с 12.50 до 16.30	2 смена: вторник, пятница с 12.50 до 17.25, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
3 в - 24 обуч.	2 смена: понедельник, среда, четверг с 12.50 до 16.30 2 смена: понедельник, вторник, пятница с 12.50 до 17.25, суббота с 8.00 до 9.40	2 смена: вторник, пятница с 12.50 до 17.25, суббота с 8.00 до 9.40 2 смена: среда, четверг с 12.50 до 16.30, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
4 а - 22 обуч.	2 смена: понедельник, вторник, пятница с 12.50 до 17.25	2 смена: среда, четверг с 12.50 до 16.30, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
4 б - 22 обуч.	2 смена: понедельник, вторник, пятница с 12.50 до 17.25	2 смена: среда, четверг с 12.50 до 16.30, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
4 в - 25 обуч.	2 смена: понедельник, вторник, пятница с 12.50 до 17.25	2 смена: среда, четверг с 12.50 до 16.30, суббота с 8.00 до 9.40	Общешкольное родительское собрание	18 января 2022	Протокол № 1 от 18.01.2022 г.
5 а - 28 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 08.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.

5 б - 25 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 08.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
5 в - 24 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 08.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
8 а - 27 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 08.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
8 б - 27 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 09.50 до 13.20	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
9 а - 28 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 08.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
9 б - 27 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 13.30	1 смена: суббота с 08.00 до 13.20	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
10 - 26 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 14.30		Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
11 - 15 обуч.	1 смена: понедельник - пятница с 08.00 до 14.30		Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
6 а - 24 обуч.	2 смена: понедельник- пятница с 14.00 до 18.10	1 смена: суббота с 8.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
6 б - 28 обуч.	2 смена: понедельник- пятница с 14.00 до 18.10	1 смена: суббота с 8.50 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
6 в - 15 обуч.	2 смена: понедельник- пятница с 14.00 до 18.10	1 смена: суббота с 8.50 до 13.20	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.



7 а - 26 обуч.	2 смена: понедельник-пятница с 14.00 до 18.10	1 смена: суббота с 8.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
7 б - 25 обуч.	2 смена: понедельник-пятница с 14.00 до 18.10	1 смена: суббота с 8.50 до 13.20	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.
7 в - 25 обуч.	2 смена: понедельник-пятница с 14.00 до 18.10	1 смена: суббота с 8.00 до 12.25	Общешкольное родительское собрание	19 января 2022	Протокол № 2 от 19.01.2022 г.